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一、 背景介绍 

2021 年 7 月，河南省郑州市连遭暴雨袭击，720 特大暴雨后，鹤壁市浚县受

灾严重。由于其位于卫河下游，连续暴雨、上游来水、水库泄洪等因素，导致卫

河和共产主义渠水位暴涨，河堤多处出现漫堤、管涌、渗水甚至决堤1，浚县成

了泄洪区、滞洪区。 

 

在密切关注灾情后，上海国峯慈善基金会第一时间组建工作小组并积极调动

在地资源，充分了解和调研当地需求，根据救灾和灾后救援两个阶段的真实需求，

结合基金会及相关捐赠人的情况拟定了救灾支持和灾后重建支持工作两个部分。

救灾支持项目主要采购 500 个爱心救灾箱，于 7月 24 日送抵河南卫辉并统一发

放。 

https://mp.weixin.qq.com/s/CAo7oFzVrgQdfUgTa51Utw  

救灾工作结束，项目进入灾后重建支持阶段。此次洪灾给乡村学校带来了严

重的损害，根据濮阳市心灵家园社会工作服务中心受灾学校调研报告显示，浚县

46 所学校的校舍、附属设施、教学仪器设备等，皆受到不同程度的损坏，关系

到 12,495 名学生上学问题的 2所幼儿园、42 所小学、2所初中、1 所高中。46

所学校共计损失 16,620.48 万元。 

 

 

                                            
1
 资料引用：《河南浚县洪灾后续：水位下降近 1米，外来人员陆续撤离》，第一财经； 

https://mp.weixin.qq.com/s/CAo7oFzVrgQdfUgTa51Utw
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二、 项目概况 

时间 内容 执行/参与 

2021 年 9月 立项调研 项目组&在地机构 

2021 年 9月下旬 支持方案确认 项目&在地机构 

2021 年 10 月上旬 第一批次物资（办公用品及课桌椅采购） 项目组&在地机构 

2021 年 10 月 第二批次物资-书籍确认 项目组&受灾学校 

2021 年 10 月-11 月上旬 物资物流跟进及反馈收集 项目组&受灾学校 

2021 年 11 月 7日-至今 项目结项 项目组 

2021 年 11 月下旬 后期传播 项目组&受灾学校 

2021 年 11 月中下旬 复盘总结 项目组 

根据在地机构濮阳市心灵家园社会工作服务中心为期近 1个月的调研反馈，

上海国峯慈善基金会发起了“河南洪灾灾后支持计划”，支持河南受灾学校灾后

重建工作。由在地机构提供河南省鹤壁市浚县 46 所受灾学校的调研报告，基金

会精准定位受灾学校当前亟待解决的问题，开展支持行动。 

根据调研报告，结合受灾学校的重建计划、基金会资助倾向和预算、在地机

构的建议等，初步拟定受灾学校的支持名单和捐赠方案。支持计划主要以支持乡

村小规模学校为主，相比其他中心校乡村小规模学校一方面确实有重建支持需求，

另外一方面得到的外界支持和关注相对稀缺。支持计划资助以教学办公用品和学

习用品为主，主要包括电脑、打印机、课桌椅和图书。初步确立了 10 所学校纳

入支持计划。 

方案确立前，在与在地机构和学校基于支持计划方案确立过程中了解到 1所

学校合并到了中心校并核验了需求，最终取消了对该校的支持计划。最终，支持

计划共支持 9所学校，支持物资含： 

1. 办公用品：9 台电脑、9台打印机； 

2. 学生用品：10 个书架、190 套课桌椅、768 册图书等。 

项目分批次进行捐赠，第一批次主要为办公用品和课桌椅，服务学生合计

399 人，教师 72 人；第二批次以图书捐赠为主，为王庄镇的胡村中心校、刘坡

教学点，小河镇的郝村中心校、饭店学校等 4所学校采购童书，支持 202 名乡村

儿童享受阅读优质经典的课外读物 768 册。项目资金合计 121,617.96 元。 
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三、 项目实施 

(一) 立项调研 

持续性的暴雨让河南多地遭到洪水席卷，乡村学校面临棘手的校园重建问题。

从濮阳市心灵家园社会工作服务中心的调研报告中我们获得河南省鹤壁市浚县

46 所学校受灾情况的信息： 

 
46 所学校共计损失 16,620.48 万元（不完全统计） 
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(二) 定位需求 

调研报告显示，受灾学校中共有 24 所学校已接受 22 个社会组织和单位捐

赠 148.16 万元资金，及部分物资。据学校灾后重建计划及已接受捐赠的信息，

我们准确定位到受灾学校当前的急迫需求情况，集中体现在办公用品、教学用

品、学生学习生活用品、以及厨房用品等。 

 

(三) 捐赠名单和支持方案 

综合考虑基金会的捐赠倾向、预算，及在地机构的建议，从 46 所受灾学校

的名单中，确定了王庄镇、小河镇、新镇等三地的 9 所学校名单，并结合学校的

急迫需求，计划捐赠电脑、打印机、课桌椅、图书等教学设备。 

 

调研受灾学校 46所 
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附：各项捐赠支持计划 

序号 学校名称 班级数 学生数量 教师数量 
捐赠支持方案 接收人 

（校长） 电脑 打印机 课桌椅 图书 书架 

1 王庄镇胡村中心校 4 40 8 √ √ 40 套 157 册 / 张振玉 

2 王庄镇东赵庄教学点 4 44 7 √ √ 45 套 / / 赵新强 

3 小河镇饭店学校 6 63 10 √ √ 65 套 227 册 / 桑文志 

4 小河镇瓦岗中心校 6 46 10 √ √ 40 套 / / 和红喜 

5 王庄镇刘坡教学点 4 59 9 √ √ / 157 册 4 个 郭新明 

6 小河镇郝村中心校 6 40 9 √ √ / 227 册 6 个 王瑞 

7 小河镇耿潭学校 4 39 6 √ √ / / / 侯本山 

8 小河镇吴摆渡学校 4 21 5 √ √ / / / 刘俊峰 

9 新镇镇东高宋中心小学 4 47 8 √ √ / / / 李云飞 

合计 9所学校 42 399 72 9 台 9 台 190 套 768 册 / 

※电脑分为台式电脑和笔记本电脑，打印机分为 A3画幅一般打印机和 A3画幅打印机。其中 1、7、8为笔记本电脑，其他与台式电脑；2、6为 A3 幅画打

印机，其余为一般打印机。 
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(四) 采购 

第一批次的物资采购清单，包括 9台计算机、9 台打印机（含墨水）、190

套课桌椅等教学设备。同时考虑了校方的其他诉求，比如：课桌椅需要靠背，根

据教学或办公用途分购笔记本、台式电脑等。 

第二批次主要采购图书和书架，书单参考“亲近母语”推荐的分级书目，以

年级划分，含文字类、绘本类、人文百科等三类童书，分自读和共读。对教室没

有图书角的小河镇郝村中心校和王庄镇刘坡教学点，各自匹配了书架。 

此外，为 9所学校各制作了牌匾，内容书“上海国峯慈善基金会河南洪灾灾

后支持计划”项目学校。 

(五) 物资使用反馈 

支持的 9所学校中，王庄镇东赵庄教学点和小河镇饭店学校因洪灾受损严重，

教室拆除重建，当地学生借读于刘井固教学点等地，暂未将物资投入使用，物资

暂时存放于学校储存室，已出具说明将在学校正式运转后将物资投入使用，再行

反馈。王庄镇刘坡教学点接收物资的中途，因洪灾原因教学楼出现下沉现象需维

修，已使用几次的计算机和未拆封的图书，集中存放在学校仓库，待学校正常运

转后再投入使用、拍照反馈。其他 6 所学校已经将物资全部投入正常使用。 

 
物资接收单（左：电脑、打印机及课桌椅；右：图书及书架等） 
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学校名称 物资使用情况 反馈 

王庄镇东赵庄教学点 暂存待用 接收单+说明 

王庄镇刘坡教学点 暂存待用 接收单+说明 

小河镇饭店学校 暂存待用 接收单+说明 

王庄镇胡村中心校 投入使用 接收单+图片 

小河镇耿潭学校 投入使用 接收单+图片 

小河镇郝村中心校 投入使用 接收单+图片 

小河镇瓦岗中心校 投入使用 接收单+图片 

小河镇吴摆渡学校 投入使用 接收单+图片 

新镇镇东高宋中心小学 投入使用 接收单+图片 
物资使用情况 

左上：王庄镇东赵庄教学点情况说明 

右上：小河镇饭店学校情况说明 

左下：王庄镇刘坡小学校情况说明 

 

 

 

 

 

 

(六) 结项 

收集汇总各个学校的接收单、照片、特殊说明等反馈材料，整理发票、决算

表等资料，撰写结项报告。后期电话采访受助学校，收集传播素材。 

四、 项目成果及反馈 

“河南洪灾灾后支持计划”为浚县王庄镇、小河镇、新新镇 9所受灾学校捐

赠 9台电脑、9台打印机、190 套课桌椅、768 册图书、10 个书架等教学设备，

合计 121,617.96 元，支持 72 位教师和 399 名学生开展教学、学习活动。 
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因学校重建计划，王庄镇东赵庄教学点、小河镇饭店学校、王庄镇刘坡教学

点等 3 所受灾学校的物资尚且存放在学校仓库，待学校正常运转后投入使用。其

余 6所学校已将捐赠物资投入使用中。 

(一) 服务对象（照片反馈） 

A. 电脑、打印机 

 

王庄镇东赵庄教学点（暂存待用） 

  

刘坡教学点（暂存待用） 
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饭店学校（暂存待用） 

说明：所有暂存物资使用情况将持续跟进，待使用后反馈使用情况。 

 

 

胡村中心校 

  

耿潭学校 
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郝村中心校 

 

瓦岗中心校 

吴摆渡学校 

  
东高宋中心校 
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B. 课桌椅 

 
王庄镇东赵庄教学点（物资暂存） 

 
饭店学校（物资暂存） 
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胡村中心校 
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瓦岗中心小学 

C. 图书 

 
刘坡教学点（物资暂存） 

 
饭店学校（图书暂存） 
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小河镇郝村中心校 
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胡村中心校 
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(二) 第三方反馈 

 “当地学校的办公室和孩子们的学习环境被淹没，有的甚至房屋塌陷。目

前损坏严重的学校正在维修，需要较长的一段时间。部分村小合并到了其他小学，

学生已转移到中心校或其他学校上课。因前期较为充足的调研，基金会的资助与

当地学校的需求匹配度较高。” 

——濮阳元心青少年心理服务中心负责人，任若男 

 

 “是我们的基金会，在我们最危难的时

候雪中送炭，及时援助了课桌凳等教学物资，

保证了我们学校教学工作的正常运转。在这

里，我代表全体师生，向你们表示深深的感

谢。谢谢你们！” 

（小河镇瓦岗中心校 和红喜校长） 

 

 “这个电脑比原来的电脑速度快，并且比原来的好用，打印机可以打印各

种颜色（指彩印功能）。”（新镇镇东高宋中心小学李云飞校长） 

 “我们学校的学生可以有书读，比较有兴趣，学生们对这些绘本都很有兴

趣。”（小河镇郝村中心校王瑞校长） 

 “基金会统一给我们捐赠了以后，我们随时安装使用捐赠物资，比原来方

便多了。”（小河镇吴摆渡学校刘俊峰校长） 

 “基金会为我们提供的阅读书籍，同学们也非常喜欢，学习阅读量也很大。

为我们配备的笔记本电脑，有时候老师出去学习可以带出去。”（王庄镇胡村中

心校张振玉校长） 

(三) 项目对接人员 

阅览在地机构的调研报告，学校受灾的状况直观地呈现在眼前，沉重感比单

纯看到数据要更深。46 所学校均被洪水浸泡，遭遇围墙坍塌、墙壁破裂、房屋

下陷、教学设施等不同程度的损坏。这次洪灾之大给当地学校带来了多重损失，

所幸需求调研中了解到，已有 24 所学校正在接受 22 个社会组织或单位的捐赠支

持。校园重建和恢复运转需要的财力物力较大，待维修的板块涉及教学办公场地、

基础设施设备等。 
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前期调研，与在地机构、受灾学校等相关方进行了线上沟通，尽最大可能将

资金落实到受灾学校的急迫需求上。基金会希望将资金花在刀刃上，但也存在服

务对象在急迫需求和常规需求界定上模糊的情况。 

第二批次的图书捐赠，并非简单将图书下单到当地了事。一方面考虑到图书

的有效利用，根据学校实际条件匹配了书架，设置班级图书角提高孩子们阅读的

便利性；另一方面，基金会有意识地引导当地教师对童书的合理使用，借鉴权威

机构发布的分级书单，对捐赠的图书进行分类，反馈给服务对象同时积极鼓励和

支持在地学校开展配套的阅读活动并加强了图书的后期管理等问题。 

五、 传播 

除给每个学校采购 1块牌匾，让校方悬挂在图书室或其他合适地方留存纪念

外在不同平台进行了同步更新和情况总结，如微信公众号、小助手朋友圈、QQ/

微信社群、官博等平台传播。内容包括项目汇报、受助方反馈、话题发起等。传

播素材的来源，其一为受灾学校提交的反馈材料，其二为项目后期对受灾学校的

电话采访。 

  
胡村中心校&郝村中心校 

 
刘坡教学点&耿潭学校 
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东赵庄教学点 

 
东高宋中心校& 吴摆渡学校 

 
瓦岗中心小学 
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融合本次图书项目与青年志愿者兴趣点，分享受灾学校的孩子和教师的阅读

故事，发起类似#冬日的一本书#、#绘本，不只是小孩子的专属#等话题，鼓励志

愿者参与话题分享，提高社群活跃度，增强品牌宣传。 

社群话 

社群话题讨论 

 
中英双语总结视频 1个（4min30s） 
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六、 总结 

本次河南洪灾灾后支持计划项目总体来讲实施效果较好，虽然未曾亲自前往

项目点考察项目点，但在在地机构濮阳心灵家园社会工作中心的支持下，全方位

地获取到了符合基金会要求的详细的调研报告，包含 46 所学校的受灾情况以及

他们的灾后计划，也包括各个学校已经得到的外界支持，如校舍重建、维修等，

这极大程度上为我们做资助方案提供了有力的支持；因为是第一次合作，在沟通

和熟悉上还存在较大问题，比如常常会出现不能及时回复的问题，任务完成的周

期较长，但最终也能将事情推进。从后期项目执行到收到学校反馈，这一批物资

确实在很大程度上缓解了学校因洪灾不能正常开学和运营带来的问题。相信经过

这一次，我们在河南的在地伙伴将会在未来持续发挥他们更大的作用和价值。 

衷心感谢所有为本次项目提供支持的所有人。 

前期项目策划与执行：聚焦到图书选购，目前已经选出来的图书清单可以供

后期长期使用和借鉴，大部分根据亲近母语推荐书目进行调整和筛选。 

（后文附书单） 

采购及物流跟进：物资采购及物流跟进时将所有物流信息进行梳理并进行流

动管理，及时通过社群反馈到相关人员。 

 

反馈材料的规范性：未了保障材料反馈的规范性，将反馈设置为日常反馈，

及时更新物资到达情况，此外需统一提交《物资接收单》和书目等进行系统性反

馈。 
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不足：在图书采购中花费了较多时间，且采购过程中因为版本等不同出现了

采购失误，最终通过补采购进行调整，补齐了原定计划。此外，图书的后期使用

难以得到较为系统性地保障以发挥更好的作用。 

调整：预算管理。 

1. 图书部分：在第二批次图书及书架采购中，原计划给每个学校配套图书

角，后采购前和学校落实部分学校已经有图书架或者能够自行采购，因

此在实际采购中书架预算结余 3,460 元； 

2. 牌匾：原计划牌匾作为图书角悬挂，后经过调整为每所学校均张贴，预

算增加 191.17 元； 

3. 志愿者补贴：预领预算中未计入在地机构及志愿者补贴，后根据决算情

况及在地机构的申请，给与前期调研志愿者和线上志愿者一定补贴，合

计 3,175 元。 
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七、 财务 

(一) 河南洪灾灾后支持计划决算总表 

序号 学校 电脑 打印机 课桌椅 图书 书架 牌匾 志愿者补贴 合计 占比 

1 王庄镇胡村中心校 ¥5,199.00 ¥1,775.00 ¥8,000.00 ¥3,015.60 / ¥38.49 / ¥18,028.09 14.82% 

2 王庄镇东赵庄教学点 ¥4,599.00 ¥3,075.00 ¥9,000.00 / / ¥38.49 / ¥16,712.49 13.74% 

3 小河镇饭店学校 ¥4,594.00 ¥1,775.00 ¥13,000.00 ¥4,756.59 / ¥38.49 / ¥24,164.08 19.87% 

4 小河镇瓦岗中心校 ¥5,199.00 ¥1,774.99 ¥8,000.00 / / ¥38.49 / ¥15,012.48 12.34% 

5 王庄镇刘坡教学点 ¥4,595.00 ¥1,775.00 / ¥2,988.36 ¥1,276 ¥38.49 / ¥10,672.85 8.78% 

6 小河镇郝村中心校 ¥4,595.00 ¥3,075.00 / ¥4,718.27 ¥1,644 ¥38.49 / ¥14,070.76 11.57% 

7 小河镇耿潭学校 ¥5,199.00 ¥1,774.99 / / / ¥38.49 / ¥7,012.48 5.77% 

8 小河镇吴摆渡学校 ¥4,589.00 ¥1,754.79 / / / ¥38.49 / ¥6,382.28 5.25% 

9 新镇镇东高宋中心小学 ¥4,584.00 ¥1,765.00 / / / ¥38.49 / ¥6,387.49 5.25% 

10 其他 / / / / / / ¥3,175 ¥3,175.00 2.61% 

总计 

决算 ¥43,153.00 ¥18,544.77 ¥38,000.00 ¥15,478.82 ¥2,920 ¥346.37 ¥3,175 ¥121,617.96 100.00% 

占比 35.48% 15.25% 31.25% 12.73% 2.40% 0.28% 2.61% 100.00% - 

预算 ¥43,191.00 ¥18,575.00 ¥38,000.00 ¥15,896.20 ¥6,380.00 ¥255.20 ¥0.00 ¥122,297.40 99.44% 

差额 (¥38.00) (¥30.23) ¥0.00 (¥417.38) (¥3,460.00) ¥91.17 ¥3,175.00 (¥679.44) -0.56% 

财务票据：详见独立附件票据汇总。 
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(二) 志愿者志愿服务工作统计表 

序号 服务日期 志愿者姓名 学校/机构 服务内容 
志愿服务方式 

（线上/线下） 

服务时长 

（天数） 

服务时长 

（小时） 

补贴 

1 2021 年 9月 3 日-2021

年 9 月 10 日 

葛纯强 

濮阳市元心青

少年心理服务

中心 

崔堡中心校、小河镇石羊中心校小

河镇瓦岗中心校、王庄镇初级中学

等 24 所学校受灾情况的调研 

线下 6.5 52 ¥650 

2 孙敏 线下 6.5 52 ¥650 

3 2021年 9月 28日-2021

年 9 月 29 日 

朱晓娜 王庄镇胡村中心校、赵庄学校、小

河镇瓦岗中心校、新镇镇东高宋中

心小学等 7 所受灾学校 

线下 2 16 ¥200 

4 朱利军 线下 2 16 ¥200 

5 2021 年 9月 1 日 / 交通补贴 线下 / / ¥1,000 

6 
2021 年 10 月 28 日-11

月 1 日，11月 29 日 
王昭萱 大连海事大学 

翻译 5 个受灾学校的 PPT 内容，总

结视频中英翻译 
线上 2.5 19 ¥250 

7 
2021 年 10 月 29 日

-2021 年 11 月 4 日 
贾亚伟 兰州云田公益 

翻译 3 个受灾学校的 PPT 内容（小

河镇吴摆渡学校等） 
线上 1.5 11.5 ¥150 

8 2021 年 11 月 14 日 杨言 大连海事大学 

复核 3 个受灾学校的翻译文案（小

河镇吴摆渡学校等）及翻译新镇镇

东高宋中心小学 PPT 内容 

线上 0.5 2.5 ¥75 

合计 7 / / / 21.5 169 ¥3,175 
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线下志愿者签到表（部分） 

 
志愿者补贴签收单（部分） 
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八、 致谢 

(一) 濮阳市心灵家园社会工作服务中心（濮阳市元心青少年心理服务中心） 

在地机构濮阳市心灵家园社会工作服务中心，注册于 2017 年 3 月 8 日，是

濮阳市民政局培育扶持的民办非企业单位。其以“助人自助、以人为本、促进和

谐、共同发展”为核心价值观，普及社会工作知识、宣传社会工作概况、为服务

对象提供“爱心、奉献、平等、真诚”的专业社工服务，是一家专业的社会工作

服务机构。 

濮阳市元心青少年心理服务中心（下称元心），原濮阳心灵家园，成立于

2012 年 11 月，在 2015 年 11 月由濮阳市民政局审批登记。以关注青少年心灵成

长，维护青少年身心健康，为青少年健康成长提供服务为宗旨，设立青少年研究

中心，推出家长课堂、家长培训、家长咨询。含六大项目：赋权式儿童安全五防

课程、公益小天使、爷爷奶奶一堂课、大病救助、关爱留守儿童心灵成长和青少

年心理健康成长，元心团队针对不同的群体开设不同的团体辅导、讲座和公益活

动等。 

濮阳市元心青少年心理服务中心与濮阳市心灵家园社会工作服务中心，是单

独注册的两个机构。濮阳市元心青少年心理服务中心专注于青少年成长的支持，

濮阳市心灵家园社会工作服务中心专注于社区服务，同一团队运营两家机构。 

此次“河南洪灾灾后支持计划”，濮阳市心灵家园社会工作服务中心调动 4

名志愿者参与，提供志愿服务时间合计 17 天，撰写了当地 46 所受灾学校的调研

报告，对基金会掌握受灾学校的急迫需求，给到了很大的帮助。 

(二) 扶轮社 

Richmond Sunset Rotary 

上海浦西扶轮社 

苏州扶轮社 

上海扶轮社 

新加坡国际扶轮社 

上述扶轮社主要通过捐赠本次项目，共同支持河南洪灾灾后支持计划推进。 

(三) 线上志愿者翻译小组 

为了顺利完成对 9所受灾学校相关材料的翻译，线上志愿者组成临时翻译小

组，包括：大连海事大学的王昭萱、杨言、及云田公益的贾亚伟 3人参与并提供

志愿服务，服务时长合计 33 小时。 
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(四) 其他 

“河南洪灾灾后支持计划”能顺利进行，离不开受灾学校校长的积极配合，

以及对我们工作的理解。物资及时且完整的送达，同样要感谢奔波的快递员们。

每个环节的推进，少不了他们每一个人的帮助。 

 

 

无尽的远方 

无数的人们 

与我们有关 

愿河南受灾地区重建工作一切顺利! 
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附件：书单 
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